









# ЖИЛИЩНЫЕ СТРОЙКИ ГОМЕЛЯ ВНЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА ГОРКОМА И ГОРСОВЕТА

## Фабрично-заводские организации стоят в стороне от жилищного строительства

Стандартное строительство в Гомеле развертывается вяло. Капитальные стройки ведутся „дедовскими методами“

### 1-й и 2-й Дома Коммуны закончить в кратчайший срок

#### Организовать рабочий контроль над строительством

Воего гомельского вокзала высятся громада шеститажного дома, строящегося для рабочих завода им. Лавочкина. 148-квартирный дом строится уже на первом году. Пропущен срок, назначенный для его окончания, но он не закончен и до сих пор. Темпы его строительства и теперь далеко неудовлетворительные.

Стройка только на 70 проц. обеспечена рабочими. Работа ведется дежурными методами. Рационализаторские мероприятия не проводятся. Характерно, что на соседней улице строится 3-этажный 65-квартирный дом для рабочих комбината «Спартак». На стройке последнего применен ряд ценнейших рационализаторских предложений, внесенных прорабом т. Родионом. В числе этих предложений — новые методы обрешетки стен для штукатурки, замена дефицитного алебастра известково-глиняным раствором, новые методы по перекрытию и монтажу потолков. Но все эти методы на стройке дома для рабочих завода им. Лавочкина не применяются. На стройке дома для рабочих завода им. Лавочкина применяется обрешетка стен откосными драками, что значительно увеличивает расход гвоздей, которых нет. До 80 проц. экономия гвоздей дает обрешетка стен цементными плитками, как это делает тов. Родионов на своей стройке.

Работы на стройке выполняются без смет. И теперь, несмотря на то, что стройка ведется много лет, нет окончательных проектов канализации, водопровода, освещения. Это задерживает ход работ и сдачу в эксплуатацию 148 квартир.

Строительство же обеспечено всеми необходимыми материалами. Из-за отсутствия 400 метров провода не работает подстанции, а это тормозит работу. Нехватает лесоматериалов, имеющиеся расходуются нерационально. Достаточно указать, что вместо 4-сантиметровых досок, необходимых при укладке полов, употребляются 5-сантиметровые, что вызывает перерасход лесоматериалов на 10 проц.

Имеющиеся материалы разбросаны на территории всей постройки и растаскиваются. Охраны нет, а имеющаяся не следит за сохранением материалов.

Заводские организации завода имени Лавочкина совершенно не интересуются стройкой. Никакой культурно-массовой работы среди рабочих-строителей не проводится. Рабочие не знают своих жилищных заданий. Специальной ехзамены лишь 50 проц. рабочих. Соперничество и ударничество отсутствуют. Профорганизация стройки считает применение социалистических



16-квартирный стандартный дом (Гомель)

обходимо поставить вопрос перед предприятиями организациями, что для этого огромного дома должны быть изысканы в пределах БССР трубы для парового отопления. Наркомхоз должен принять все меры к тому, чтобы снабдить стройку нужными трубами.

Бригада требует немедленного изучения и перенесения на стройку этого дома опыта строительной дома «Спартак». Это позволит быстрее двинуть дело вперед, сэкономить остродефицитные материалы, мобилизовать внутренние ресурсы.

Формально над стройкой шефствует завод имени Лавочкина, для которого предназначаются эти квартиры. Но шефство это — бумажное. Бригада настаивает на том, чтобы заводские организации повернулись, наконец, лицом к строительству дома, крупнейшего по величине не только в условиях Гомеля. Жилище является тем же цехом завода, что и столовая, если в этом цеху должно быть уделено максимальное внимание.

Выше мы говорили о первом Доме Коммуны. На Крестянской улице

методов труда целесообразным, «потому, что на постройке работают сезонники» (1)

6 условий тов. Сталина — залог успешной работы — на стройке игнорируются. Нам рабочей силы проводится неограниченно, помимо договоров, помимо отделов кадров. Это содействует засорению состава рабочих, вызывает сильную текучесть рабочей силы. Хорасчет на стройке не осуществлен. Нет твердого руководства проводимыми работами.

Бригада считает необходимым отметить, что благодаря отсутствию труб для парового отопления, стройконтрора ринута произвести частичную перестройку внутри дома — положить решальные балки и ставить голландские печи. Однако, это мероприятие ни в коем случае не может быть отложено. Немалыми обременены рабочие семьи, которые будут жить в этом доме, доставкой дров на 6-й этаж. На

на стройке плохо организован труд. Часты перебои рабочих с одного процесса на другой. Как и на стройке 1-го Дома Коммуны — сопереживания и ударничества нет. Работа халатно и ведется поспешно, но сопереживания не заключены, учет работы бригады ведется плохо.


Слабое руководство и работа профорганизации на стройке приводит к текучести рабочей силы, к отсутствию полноты массовой воспитательной работы среди рабочих. Текучесть рабочей силы достигла неимоверно больших размеров — 40 проц. Этому способствует еще и то, что рабочие плохо обслуживаются в отношении питания и снабжения. Был случай значительной задержки с выплатой рабочим заработной платы.

Для своевременного окончания строительства необходимо, чтобы стройконтрора уделала этому объекту должное внимание. На этот объект должны быть переброшены недостающие рабочие, недостающие материалы, с тем, чтобы в кратчайший срок стройка была закончена. Для этого имеются все возможности и эти возможности должны быть использованы.

1 июля дом для рабочих комбината «Спартак» должен быть закончен. 65-квартирный дом должен быть заселен.

Бригада «Рабочего» и «Полесской Правды»:

СУРПИН, БАСИН, БЕЛЯВСКИЙ, АЛТЫШЕВ, ГОРЕЛИН, КОЖЕВНИКОВА, ГОЛЫБАН, МАТУЗОВ, ХУРГИН, НАЗАРОВ, ГИНДИЛИН, ЛИВШИЦ, ШАДОВА, ДРОЗДОВА, ГЕРШИКОВА, ГЕНДЛИН, КУШЕЛЬ, ГУРЕВИЧ, ИОФЕ.



65-квартирный дом для рабочих комбината «Спартак» (Гомель)

### Больше внимания сохранению жилого фонда

#### Полностью использовать отпущенные на ремонт средства

400.000 рублей отпущено на капитальный и средний ремонт жилого фонда Гомеля.

Руководители жилищного хозяйства жалуются, что эти средства им недостаточно, что это тормозит ремонт, что это срывает планы строительства.

Однако, планы и сметы ремонта домов еще не доведены до жителей. Не произведен даже технический осмотр всех домов для определения необходимых работ. Ремонты фактически еще не начались, так что жалоба руководителей жилищного хозяйства на недостаток средств, наоборот, существуют большие опасения, что отпущенные 400 тысяч рублей не будут полностью использованы.

Может отразиться на ходе ремонта и нехватка материалов. Нет известия, гвоздей, труб и т. д. Мобилизация же внутренних ресурсов не развернута. Индивидуальные настроения жилищного и его надежда на централизованные фонды — привели к срыву мобилизации внутренних ресурсов. Руководители жилищного по-опертистическим считают, что им и мобилизовать то нечего.

Бригада считает, что положение с ремонтом жилого фонда в Гомеле совершенно не терпимо. Жилищное хозяйство, довести планы ремонта до жителей, провести технический осмотр домов для выявления нуждающихся в ремонте. Летний сезон должен быть полностью использован. Ряд домов разрушается из-за отсутствия наблюдений и задержек ремонта. Жилищное хозяйство рассуждениями о недостаточности средств и бездействует. Из-за его неповоротливости и негибкости, отпущенные средства не используются.

Бригада «Рабочего» и «Полесской Правды»:

СУРПИН, БАСИН, БЕЛЯВСКИЙ, АЛТЫШЕВ, ГОРЕЛИН, КОЖЕВНИКОВА, ГОЛЫБАН, МАТУЗОВ, ХУРГИН, НАЗАРОВ, ГИНДИЛИН, ЛИВШИЦ, ШАДОВА, ДРОЗДОВА, ГЕРШИКОВА, ГЕНДЛИН, КУШЕЛЬ, ГУРЕВИЧ, ИОФЕ.

9.700.000 рублей. Эта огромная сумма вкладывается в городское и коммунальное строительство одного из крупнейших промышленных центров БССР — Гомеля. Для полного освоения этой суммы, для полного использования этих средств, необходима мобилизация ВСХВ сил, внутренних ресурсов и возможностей; необходимо, чтобы стройорганизации, советские и партийные органы, всеобщее, оперативное руководство КАЖ ДПМ объектов стройки.

Гомельская газета «Полесская Правда» поместила 14 февраля постановление бюро горкома «О плане развития городского хозяйства в 1932 г.», указав, что «Главное состоит в том, чтобы, приняв резолюцию, как руководство и действие, руководить всеобщим процессом осуществления этой резолюции, превратить ее в проведение, бороться за ее осуществление» (Л. Натанович).

Единственная на белорусских газет «Полесская Правда» систематически ведет на своих страницах вопросы реконструкции и расширения городского и коммунального хозяйства. Даже сейчас перечень помещенных подборок указывает на большую работу, проведенную газетой.

25 подборок, 2 переделки, ряд редакционных поправок на стройку — таковы итоги работы «П. П.» на жилищном участке за этот период.

Восхищаясь последовательностью «П. П.» мы можем проследить за двумя важными объектами: стройкой бани и второго Дома Коммуны.

Два года строится многоквартирный 3-этажный дом, предназначенный в основном для рабочих комбината «Спартак». Первого июля дом «Спартак» должен быть сдан в эксплуатацию и заселен рабочими.

В начале апреля «П. П.» сигнализирует, что мало уделяется внимания этой стройке. Бригада требует, ускорить постройку дома, требует, чтобы заводские организации «Спартак» вернулись лицом к ответственности жилищного района.

Бригада печати 4 мая в статье «Бел коммунизм» задерживает окончание строительства 3-этажного дома Бельскстрой — вызывает причины провала на строительстве.

«На самом строительстве, за исключением отдельных участков — плохая организация труда. В большинстве работ работают поспешно. Недостаточно проводится ежедневная работа по мобилизации сил и средств, недостаточно проводится социальное воспитание и ударничество среди рабочих-строителей. Производственные совещания не созываются».

«Нет никакого сомнения, что господствующая, обличия крепко бьет нас по исполнению внутрен-

них ресурсов стройматериалов, так и по снижению себестоимости строительства».

Бригада требует «мобилизовать все средства на борьбу за быстрое добротное, экономичное, прочное строительство 3-этажного дома, где более 50 семей рабочих будут обеспечены хорошим жильем».

К этому же вопросу «П. П.» возвращается снова 18 и 29 мая. Газета провозглашает, как выполняются предложения ее редакционной бригады.

Идет процесс «Полесской Правды» работы мы находим в номере 123: «Строительство 3-этажного имениного Дома Сельмашпрома на Крестянской улице в последнее время, благодаря правильной организации труда и соответствующему расходу, достигло значительных успехов, что в значительной мере способствует ускорению работ, при замене более дефицитных материалов — менее дефицитными, быстро продвигается вперед. Взяты прорабы тов. Родионом, быстрые темпы дают основание надеяться, что строительство будет закончено в назначенный срок — до 1 июля. Так, например, на 1 апреля план был выполнен на 69 проц., на 1 мая — на 81,5 проц., а уже до 29 мая выполнение плана составило 90 проц.»

1 июля дом «Спартак» будет заселен рабочими и начнется заселка в этот «П. П.»

Отвечая на статью бани и прачечной также подается большим вниманием газетой. Неоднократно возмущаясь к этому объекту, она вскрывает тормоза на пути стройки и помогает их устранять.

Когда еще начиналась лишь подготовка к строительству осенью 1931 г. в феврале «П. П.» выступила с требованием ускорить строительство бани и прачечной. Газета писала (29 февраля):

«Пролетарский Гомель должен в значительном году пятилетия поглотить два бытовых учреждения — прачечную и баню. Для этого необходимо мобилизовать все общественные, необходимо выделить рабочие бригады для контроля за строительством, для конкретной помощи. В первую очередь это относится к рабочим факторам «Труда», которые шефствуют над коммунальным и его предприятиями».

Газета сигнализировала: «Безответственность и безхозяйственность срывают строительство бани и прачечной. Выводимые — Белгострой и Коммухоз — за это отвечают».

«П. П.» вскрывала причины задержек в строительстве бани и прачечной. «Нет технического и хозяйственного

контроля со стороны Горкомхоза. Это привело к переделке проектов и утечке стройматериалов.

Нет твердых договоров и контроля за их выполнением. Никто не знает своих обязанностей и не отвечает за их выполнение.

Нет твердого расписания. Белгострой снесил одного уполномоченного и трех прорабов. Горкомхоз снес трех директоров, кладовых и др.

В результате этого, на постройку идет обезличенная, работы затянута.

Вскрыв основы отставания, «П. П.» потребовала их устранения. Выдвинула конкретные мероприятия: возложить персональную ответственность и руководить стройкой на одну какую-либо организацию, исключить из постройки плановое снабжение, правильно расставить силы, обеспечить прораба опычными чертежами, проектами и т. д.

Стройка бани и прачечной после обследования «П. П.» значительно продвинулась вперед. Сейчас она выкатывается.

«Полесская Правда» не выпустит из своего поля зрения ни одного участка коммунального и городского строительства. Паровое хозяйство, городской транспорт, работа ЖАКОВ, стройтехнические организации, ремонт и охрана жилищного фонда, мостов и освещения улиц и окраин, жилищная печать и строительство — обо всем этом идет неслыханное внимание и забота «П. П.»

Упор вполне правильно газета делает на жилищное строительство.

Логическим продолжением работы «П. П.» является создание при редакционной штабе совета жилищного и городского строительства. Созданный жилищно-2 жилищ — штаб уже проделал много.

Нелогично проведенной «П. П.» большой работы является то, что она не организовала шефство предприятий над стройками жилищ для рабочих, не организовала рабочих контрольных постов на объектах «П. П.» не мобилизовала общественности вокруг того факта, что фабрично-заводские организации в лице директива IX сессии профсоюзной организации должны стоять в стороне от жилищного строительства, не интересоваться им. И последние «П. П.» не дала ни одного обзора жилищного строительства, ни одного обзора жилищного строительства, ни одного обзора жилищного строительства.

15 июня — годовщина исторического решения июньского пленума ЦК ВКП(б) о развитии городского хозяйства СССР. «П. П.» с честью борется за реализацию этих директив партии. Рабочие газеты БССР должны развиваться по «Полесской Правде».

## Пренки по Докладу тов. Лавочкина

Перенесем центр тяжести в бригаду, цех, группу! Выступая заком типографии имени Сталина

Сегодня мы уже можем похвастаться тем, что перестроили типографию имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

Подлинная работа по перестройке типографии имени Сталина в производственный цех. Благодаря четкому руководству и хозяйственным бригадам мы добились значительных успехов. Хозяйственная бригада имени XIX годовщины Октября по наборному цеху ищет впереди всех бригад. Так, например, за апрель она выполнила промплан на 109 проц., февраль — 105, март — 113, за апрель — 118,4 проц., за вторую половину мая — 121,3 проц. Бригада им. Мопотова этого же цеха за январь месяц промплан выполнила на 109,9 проц., февраль — 114, март — 123,3, апрель — 134, за первую половину мая — 150,3 проц. Хозяйственная бригада по вышивальной машинной цеху имеет следующие показатели: за апрель выполнила промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц. Бригада им. Брыкина по наборному цеху имеет успехи тем же образом, выполняя промплан на 109,8 проц., февраль — 117,8, март — 103,4, апрель — 115, за первую половину мая — 104 проц.

Мы не имеем прямой ряд успехов в деле перестройки типографии. Не все рабочие еще знакомы с вышивальной машинной, докладом т. Лавочкина. Остаток сведений инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями. Не все работники типографии получили инструктаж с профсоюзными организациями.

## Стандартное строительство в Гомеле под угрозой срыва

33 легкотных стандартных дома по 8-16 квартир каждый — должны быть построены в текущем году в Гомеле. Работы эти ведет гомельская стройконтрора Белгострой. Темпы, какими ведется стройка — внушают опасения за выполнение планов 1932 года.

Бросается в глаза неумение стройконтроры развернуть социалистическое соревнование и ударничество, обеспечить большинство темпы в развертывании стандартного строительства. Ряд неудач между которой и снабженческими организациями приводит к полному срыву работ по строительству. В первом квартале были выделены фонды и выданы материалы на получение аппаратуры стройконтроры много парадно не использовано и аннулировано. Урок первого квартала в этом отношении не учтен и во втором квартале портретности с ленинскими о сроках вывозки лесоматериалов.

Основной причиной задержки отставания в развертывании работ по стандартному строительству является игнорирование стройконтророй рабочих рационализаторских предложений, игнорирование предложений по механизации стройки. Отсутствует мобилизация внутренних ресурсов, замена дефицитных материалов местными. К концу второго квартала должно быть закончено и сдано в эксплуатацию 12 домов. На сегодняшний день не закончен ни один дом. План строительства стандартных домов выполнен на 25 — 30 — 40 проц. по отдельным объектам.

Безотрадная картина представляется бригаде при ознакомлении с работой мастеровских стройконтрор. Эти мастеровские должны снабжать стандартное строительство частями. Мастеровские изготавливают плиты и разные другие части домов. В работе мастеровских господствует самовольство и безделье. До сих пор времени там работают по старинке. Безосновательность администрации достаточно иллюстрируется тем, что Дикой, старший и другие цеха мастеровских имеют частные простои из-за отсутствия пиломатериалов в то время, когда можно было пустить в дело смену лесопильного завода и тем самым избежать простоев в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе.

Основной причиной задержки отставания в развертывании работ по стандартному строительству является игнорирование стройконтророй рабочих рационализаторских предложений, игнорирование предложений по механизации стройки. Отсутствует мобилизация внутренних ресурсов, замена дефицитных материалов местными. К концу второго квартала должно быть закончено и сдано в эксплуатацию 12 домов. На сегодняшний день не закончен ни один дом. План строительства стандартных домов выполнен на 25 — 30 — 40 проц. по отдельным объектам.

Безотрадная картина представляется бригаде при ознакомлении с работой мастеровских стройконтрор. Эти мастеровские должны снабжать стандартное строительство частями. Мастеровские изготавливают плиты и разные другие части домов. В работе мастеровских господствует самовольство и безделье. До сих пор времени там работают по старинке. Безосновательность администрации достаточно иллюстрируется тем, что Дикой, старший и другие цеха мастеровских имеют частные простои из-за отсутствия пиломатериалов в то время, когда можно было пустить в дело смену лесопильного завода и тем самым избежать простоев в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе.

Основной причиной задержки отставания в развертывании работ по стандартному строительству является игнорирование стройконтророй рабочих рационализаторских предложений, игнорирование предложений по механизации стройки. Отсутствует мобилизация внутренних ресурсов, замена дефицитных материалов местными. К концу второго квартала должно быть закончено и сдано в эксплуатацию 12 домов. На сегодняшний день не закончен ни один дом. План строительства стандартных домов выполнен на 25 — 30 — 40 проц. по отдельным объектам.

Безотрадная картина представляется бригаде при ознакомлении с работой мастеровских стройконтрор. Эти мастеровские должны снабжать стандартное строительство частями. Мастеровские изготавливают плиты и разные другие части домов. В работе мастеровских господствует самовольство и безделье. До сих пор времени там работают по старинке. Безосновательность администрации достаточно иллюстрируется тем, что Дикой, старший и другие цеха мастеровских имеют частные простои из-за отсутствия пиломатериалов в то время, когда можно было пустить в дело смену лесопильного завода и тем самым избежать простоев в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе.

Основной причиной задержки отставания в развертывании работ по стандартному строительству является игнорирование стройконтророй рабочих рационализаторских предложений, игнорирование предложений по механизации стройки. Отсутствует мобилизация внутренних ресурсов, замена дефицитных материалов местными. К концу второго квартала должно быть закончено и сдано в эксплуатацию 12 домов. На сегодняшний день не закончен ни один дом. План строительства стандартных домов выполнен на 25 — 30 — 40 проц. по отдельным объектам.

Безотрадная картина представляется бригаде при ознакомлении с работой мастеровских стройконтрор. Эти мастеровские должны снабжать стандартное строительство частями. Мастеровские изготавливают плиты и разные другие части домов. В работе мастеровских господствует самовольство и безделье. До сих пор времени там работают по старинке. Безосновательность администрации достаточно иллюстрируется тем, что Дикой, старший и другие цеха мастеровских имеют частные простои из-за отсутствия пиломатериалов в то время, когда можно было пустить в дело смену лесопильного завода и тем самым избежать простоев в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе. Не было никаких простоя в работе.

Гомельская стройконтрора обязана немедленно перестроить свою работу и обеспечить развертывание большинства темпами строительства стандартных домов. Работа по мобилизации внутренних ресурсов, по использованию местных строительных материалов должна быть широко развернута. Стройконтрора обязана немедленно провести в жизнь марширующие предложения, окончательно ликвидировать систему повременной и поделной оплаты труда, перевести все бригады на индивидуальную сделку.

Стройконтрора должна немедленно обсудить вопрос о тине дома для стандартного строительства и присутствовать к развертыванию производства фибролита и к строительству фибролитовых домов. Пролетарии Гомеля должны получить в этом году 33 легкотных дома и эти дома стройконтрора им обязана дать.

Бригада «Рабочего» и «Полесской Правды»:

ХАКИНА, КОВШИНОВА, ФУЛИН, ЕРМАКОВА, МАХИНА, ПОВДОВ, КАСЯК, БЕДЕР, ОРЛОВ, РЖА, КАГАНОВИЧ, ДОБРОВОЛЬСКИЙ, МЕЛЬШТЕЙН, КАЗЕВСКАЯ, ГОЛЫБАН, ШАГАС, САКУН.

Если вам захочется попить, а вы живете на окраине, на Грушевой, или Лавочкина, вы вынуждены за стаканом кваса или сельтерской воды пойти в город до Комсомольской или Ленинской. В чем же дело? А дело в том, что торгующие организации Минска недооценивают мажор в быту трудящихся. Минские кооператоры сумели организовать только незначительное количество мест продажи прохладительных напитков только в центре, в которых зачастую слышны ответы: «кваса нет, сельтерской нет, есть пиво».

Нужно минских кооператоров посылать на экскурсию в Гомель, где сумели организовать продажу прохладительных напитков. Гомельские кооператоры сумели использовать для этого все возможности и продажа напитков организована во всех кооперативных лавках, вплоть до закрытых распределителей, где на это дело пошли место и работники. В Гомеле на каждом шагу проводится продажа прохладительных напитков. В Минске же этого кооператоры не могут до сих пор сделать. Беда в том, что не уделяют этому должного внимания.

Минские кооператоры, больше внимания мелочам и быту трудящихся!

В. ЯКОБСОН.

## РАСШИРИТЬ СЕТЬ ЛАРЬКОВ С ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ В МИНСКЕ

Если вам захочется попить, а вы живете на окраине, на Грушевой, или Лавочкина, вы вынуждены за стаканом кваса или сельтерской воды пойти в город до Комсомольской или Ленинской. В чем же дело? А дело в том, что торгующие организации Минска недооценивают мажор в быту трудящихся. Минские кооператоры сумели организовать только незначительное количество мест продажи прохладительных напитков только в центре, в которых зачастую слышны ответы: «кваса нет, сельтерской нет, есть пиво».

Нужно минских кооператоров посылать на экскурсию в Гомель, где сумели организовать продажу прохладительных напитков. Гомельские кооператоры сумели использовать для этого все возможности и продажа напитков организована во всех кооперативных лавках, вплоть до закрытых распределителей, где на это дело пошли место и работники. В Гомеле на каждом шагу проводится продажа прохладительных напитков. В Минске же этого кооператоры не могут до сих пор сделать. Беда в том, что не уделяют этому должного внимания.



